h b - w h CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau d
A 0GU #PUB

N° OPERAGAO N° SICONV _ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
903568/2020 001805/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIOBRAS DE CALGAMENTO DE VIAS URBANAS NAS RUAS CORO|OBRAS DE CALGAMENTO DE VIAS URBANAS NAS RUAS CORONEL FARIAS |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/21 11421 12121 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 08/22 0722 08/22
% Perlodo: | ] = 1= =
11,  SERVIGOS PRELIMINARES : 1.724,89 | % Perlodo:
[12. PAVIMENTAGAO , '345.032,60 | % Periodo ; E
[13.  DRENAC '44.382 46 | % Periodo: ||_16; HIEETR  21,45%
[14.  MEIO-FIOE TRAVESSOES 20.135,28 | % Periodo: 48, =
[15. LIZAGAO VIARIA .. T . '6.040,72 | % Periodo: _
[16.  ADMINISTRAGAOLOCALDEOBRA  B:80504 | % Pariodo: || 1899% | 2132% || 1988% |
Total: R$ 426.221,69 i . %: 16,99%]  2132%|  10.88%|  2054%|  21,28%]
i Repasse: 40.745,22 | 51.12583 | 47.677,54 49.271,36 | 51,036,25
Periodo: Contrapartida: | 31.658,62 | 80.724,11 | 37.044,96| 38.283,35 | 30.654,65
Qutros: - - - = .
stimento: | 72.403,84 | 90.849,74 | 84.722,50 | 87.554,71 | 90.690,90 |
%:|  1699%|  3830%|  58,18%|  78.72%|  100,00%
: 3 ) Repasse: | 40.745,22 | 91.870,85 | 139.548,39 | 188.819,75 | 239.856,00
Acumulado; | Contrapartida: | 31.658,62 | 71.382,73 | 108.427,60 | 146.711,04 | 186.365.69 |
Outros: - & m E 5
Investimento: | 72.403,84 | 183.263,58 | 247.976,08 | 335.630,79 | 426.221,69 |

GALILEIAMG %

Local Responsavel Técnico [
Nome: LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES
CREA/CAU: 133.888/D - MG

quarta-feira, 8 de setembro de 2021
ART/RRT: MG 20210438609

Data

PMv3.0.4

1712



CAIXA
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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR _ _
903568/2020 001805/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILE
12
item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/22
% Periodo:
1.1.  SERVIGOS PRELIMINARES 1.724,89 | % Perlodo:
[12° PAVIMENTAGAO 345,032,689 | % Periodo:
[13.  DRENAGEM 44.382.46 | % Periodo:
[14. WEIO FIO E TRAVESSOES 2013528 | % Periodo.
[15. SINALIZAGAO VIARIA 6.040,72 | % Perlodo:
[16.  ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 880,84 | % Periodo,
Total: R$ 426.221,69 %:
: Repasse:
Periodo: Confrapartida:
= Qulros:
Investimento:
: %%:
= = Repasse:
3 s ) Ocﬂom”
GALILEIAMG
Local )
quarta-feira, 8 de setembro de 2021 Luiz Paulo Lopes
Data Eng®. Civil
CREA-MG 133888/D
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o niimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

EEE RS T
| VOLTAR | ATUALIZARLINHAS |
N°do _ , 25 |
Evento Titulo dos Eventos )
1 |Administragéo Local de frentes de obra.
F 2 |SERVICOS PRELIMINARES : iE
F 3 |PAVIMENTACAO
F 4 |DRENAGEM
F 5 | MEIO-FIO E TRAVESSOES
F 3

Luiz Paulo de én Lopes
oum_,mr_.mmwu&m&u
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